

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровая образовательная среда (Ярославская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ярославская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ярославская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Колесов Р.А.	Заместитель Председателя Правительства Ярославской области		
Руководитель регионального проекта	Лобода И.В.	Директор		
Администратор регионального проекта	Астафьева С.В.	Первый заместитель директора		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области"	
		Подпрограмма (направление)	Региональная целевая программа "Образование в Ярославской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	24,74	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,2100	60,2000	82,9100	82,9100	-	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-



2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

5

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1	Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые	-	ПРОЦ	0	01.09.2018	-	-	-	-	-	-	25	-	-	Использование в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным	Проведение образовательных мероприятий	

	образовательные ресурсы																	областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. В период с 2019 по 2024 год педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																		Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы: в 2019 - не менее 5% педагогов,

																в 2020 - не менее 10% педагогов, в 2021 - не менее 12% педагогов, в.2022 - не менее 15% педагогов, в 2023 - не менее 20% педагогов, в 2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательн	
1.2	В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности	-	ПРОЦ	0	01.09.2018	-	-	-	-	-	-	20	-	-	Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся	

																		образовательных организаций. В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности. Участниками Интернет-проектов стали: в 2019 году - не менее 5% обучающихся, в 2020 - не менее 7% обучающихся, в 2021 - не менее 10% обучающихся, в 2022 - не менее	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		13% обучающихся, в 2023 - не менее 16% обучающихся, в 2024 - не менее 20% обучающихся.	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1								
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	30 200,11	203 325,52	174 758,86	87 142,40	156 367,60	0,00	651 794,49
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	30 200,11	203 325,52	174 758,86	87 142,40	156 367,60	0,00	651 794,49





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Ярославская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы"	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Использование в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. В период с 2019 по 2024 год педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы: в 2019 - не менее 5% педагогов, в 2020 - не менее 10% педагогов, в 2021 - не менее 12% педагогов, в 2022 - не менее 15% педагогов, в 2023 - не менее 20% педагогов, в 2024 - не менее 25% педагогов общеобразовательных организаций	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.06.2019	Взаимосвязь с	04	Золотарева А.В.	Справка	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				бюджет
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	03	Золотарева А.В.	Справка Проведение мониторинга применения педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов. Не менее 12% педагогов общеобразовательных организаций применяют цифровые образовательные ресурсы в образовательном процессе.	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Золотарева А.В.	Прочий тип документа	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Золотарева А.В.	Прочий тип документа	
1.2	Результат "В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности "	01.09.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Астафьева С.В.	Реализация в учебном процессе Интернет-проектов различной направленности позволит усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям, расширить возможности для самореализации учащихся образовательных организаций. В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности. Участниками Интернет-проектов стали: в 2019 году - не менее 5% обучающихся, в 2020 - не менее 7% обучающихся, в 2021 - не менее 10% обучающихся, в 2022 - не менее 13% обучающихся, в 2023 - не менее 16% обучающихся, в 2024 - не менее 20% обучающихся	ГИИС Электронный бюджет
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.06.2019	Взаимосвязь с	02	Васильева И.Е.	Справка	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева И.Е.	Справка	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	02	05	Васильева И.Е.	Справка Справка 1. Реализация интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области. 2. Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 2% обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	04	03	Васильева И.Е.	Справка Справка 1. Реализация интернет-проектов различной направленности для обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области. 2. Проведение мониторинга реализации Интернет-проектов различной направленности для не менее 10% обучающихся (накопительным итогом с 2019 года) образовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области.	ГИИС Электронный бюджет
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева И.Е.	Прочий тип документа	

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта**

**Цифровая образовательная среда (Ярославская область)**

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	651794.485	35	30	30	0,00	65	160

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2. Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	0	40	20	20	20	20	120



Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	59738.269	0,00	10	20	0,00	0,00	30
4.В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности	0	5	20	10	0,00	5	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одно окно" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы	0	10	10	10	10	10	50

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одно окно" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	0	10	10	10	0,00	0,00	30

--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Наименование результата регионального проекта</p>	<p>Объем бюджетных ассигнований</p>	<p>"Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одно окно" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования", Влияние на достижение (процентов)</p>	<p>Сводный рейтинг (баллов)</p>
--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---------------------------------

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	711532.754	100	100	100	30	100	430
--	------------	-----	-----	-----	----	-----	-----

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Лобода И. В.	Директор	Колесов Р. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
4	Участник проекта	Молодцова В. И.	директор	Лобода И. В.	5
5	Участник проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и информационной деятельности	Золотарева А. В.	5
6	Участник проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
7	Администратор	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
9	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5
10	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
11	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5

12	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
13	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
14	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и информационной деятельности	Золотарева А. В.	5
15	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
16	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
18	Участник регионального проекта	Воронова А. В.	Главный специалист	Магда Л. Б.	35
19	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
20	Участник регионального проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10
21	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
22	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
23	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
24	Ответственный за достижение	Астафьева С. В.	Первый заместитель	Лобода И. В.	5

	результата регионального проекта		директора		
25	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
26	Участник регионального проекта	Белова Е. В.	Директор	Лобода И. В.	10
27	Участник регионального проекта	Ободов А. Н.	директор	Лобода И. В.	10
28	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
29	Участник регионального проекта	Волхонская А. И.	Начальник отдела	Астафьева С. В.	11
30	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
Педагогами общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ярославской области, применяются в образовательном процессе цифровые образовательные ресурсы					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
32	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
33	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
34	Участник регионального проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10
35	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и информационной деятельности	Золотарева А. В.	5
36	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5



37	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
38	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7

В Ярославской области реализованы Интернет-проекты различной направленности

39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
40	Участник регионального проекта	Голованова С. А.	главный специалист	Магда Л. Б.	20
41	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
42	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
43	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5
44	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
45	Участник регионального проекта	Михнюк К. В.	Заместитель директора	Лежникова И. В.	10

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Астафьева С. В.	Первый заместитель директора	Лобода И. В.	5
47	Участник регионального проекта	Золотарева А. В.	ректор	Лобода И. В.	8
48	Участник регионального проекта	Магда Л. Б.	Начальник проектного отдела	Михнюк К. В.	7
49	Участник регионального проекта	Смирнова А. Н.	проректор по методической и	Золотарева А. В.	5

	проекта		информационной деятельности		
50	Участник регионального проекта	Молодцова В. И.	директор	Лобода И. В.	5
51	Участник регионального проекта	Лежникова И. В.	директор	Лобода И. В.	5
52	Участник регионального проекта	Васильева И. Е.	директор	Лобода И. В.	5
53	Участник регионального проекта	Цапникова Н. О.	Заместитель начальника отдела	Лобанова Н. Н.	20
54	Участник регионального проекта	Абдрашитова Г. В.	Начальник отдела	Лобода И. В.	5
55	Участник регионального проекта	Воронова А. В.	Главный специалист	Магда Л. Б.	35